

УТВЕРЖДЕНО
И.о директора МБОУ «СОШ № 17»
Е.П.Карташова
Приказ № 4 от 21.01 2019г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО)
на 2019-2020 гг.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС СОО

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

<i>№ п/п</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>
1.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами педагогического коллектива школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	Январь 2019-май 2019
2.	Мониторинг уровня готовности средней школы к введению ФГОС СОО	Май 2019
3	Создание рабочей группы в составе педагогов средней школы с целью сохранения преемственности ступеней и разработки основной образовательной программы средней школы	Сентябрь 2019
4	Утверждение плана работы по введению ФГОС СОО	Октябрь 2019

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС СОО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУ «СОШ №17»

<i>№ п/п.</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	Ноябрь 2019
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования	март 2020

3.	Приведение нормативной базы МБОУ «СОШ №17» в соответствие с требованиями ФГОС	до июля 2020
4.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	до сентября 2019
5.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модель организации внеурочной деятельности обучающихся	до сентября 2019
6.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	В течение уч. года
7.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	по отдельному графику
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	до июня 2019г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	до мая 2019
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС СОО</i>		
1.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС СОО на страницах сайта школы.	постоянно
<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС СОО</i>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы	Поэтапно в 2019-2020 г.
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС	постоянно
<i>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО</i>		
1.	Оборудование учебных кабинетов для обучающихся средней школы	по согласованию с УО
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

Разработка планируемых результатов									
Разработка программы коррекционной работы									
Разработка учебного плана									
Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы									

 - продолжение

работы

 - резерв

времени

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению ФГОС СОО

**План-график введения ФГОС СОО
в МБОУ «СОШ №17» на 2019-2020 учебный год**

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение ФГОС СОО			
Создание рабочей группы	Сентябрь 2019	Зам. директора по УР	Создание и определение функционала рабочей группы

Разработка и утверждение плана-графика подготовки введения ФГОС среднего общего образования.	Сентябрь 2019	Зам. директора по УР	План-график подготовки введения ФГОС СОО
Совещание при завуче «Содержание ФГОС СОО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС СОО»	Ноябрь 2019	Зам. директора по УР	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС СОО
Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	Апрель 2019	Директор школы	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС СОО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Апрель-май 2019	Директор школы, зам директора по УР	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	в течение года	Библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС СОО. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным

			перечнем.
Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса	В течение 2019-2020 учебного года	Зам. директора по УР, Зам. директора по ВР	Реализуется современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Организация обучения в очной форме с дистанционной поддержкой.
Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС	Август-сентябрь 2019	Зам. директора по УР	Контроль соответствия запланированному результату
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней	Сентябрь 2019г.-август 2020 г.	Директор, зам. директора по УР	Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС СОО
Разработка (адаптация) и утверждение формы договора о предоставлении среднего общего образования образовательным учреждением	Май 2020	Директор, зам. директора по УР	Установление договорных отношений с участниками ОП
Решение Совета школы о введении в образовательном учреждении ФГОС СОО	май 2019	Директор, зам. директора по ВР	Принятие решения о введении ФГОС СОО в 10 классе с 01 сентября 2020
Подготовка проектов приказов,	в течение	Директор,	Внесение изменений и дополнений в документы,

локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	2019-2020 года	зам. директора по УР	регламентирующие деятельность школы. Разработаны (внесены изменения) локальные акты. Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов среднего общего образования в общеобразовательном учреждении
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Август 2020 года	Директор школы	
Изучение рекомендаций к базисному образовательному плану по переходу на ФГОС СОО	Май-август 2020 г.	Зам. директора по УР	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
Разработка учебного плана школы с учетом методических рекомендаций, нормативных требований и социального запроса	Май-август 2020 г.	Зам. директора по УР	Создание моделей образовательного процесса в школе
Разработка образовательной программы среднего общего образования школы с учетом новых требований к результатам образования	Февраль - август 2020 г.	Зам. директора по УР	Разработана основная образовательная программа
3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных	Декабрь 2019	Зам. директора по УР	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС СОО.

затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария)			
Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения.	январь-май 2020 г.	Директор школы	
Реализация программы повышения квалификации всех административно-управленческого персонала, учителей 10-11 классов по проблеме «Введение ФГОС СОО » на курсах ПК	2019-август 2020 г.	Зам. директора по УР	Повышение квалификации педагогических работников
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	В течение года	Зам. директора по УР	Повышение квалификации педагогических работников
4. Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО			
Изучение нормативных документов ФГОС СОО	Сентябрь –декабрь 2019	Зам. директора по УВР	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Разработка основной образовательной программы	февраль-август	Зам. директора по	Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы

среднего общего образования	2020	УР	
Разработка рабочих программ по предметам учителями 10 класса с учетом формирования универсальных учебных действий	Февраль июнь 2020	Руководители МО, учителя-предметники	Проектирование учебно-воспитательного процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС СОО
Разработка рабочих программ внеурочной деятельности учителями 10 - 11 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью	Февраль июнь 2020	Зам. директора по ВР	Рабочие программы внеурочной деятельности
Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при формировании ОП школы	Май-август 2020	Директор, зам. директора по УВР	Разработка образовательного плана школы
Постоянно действующий внутренний практико-ориентированный семинар «Формирование УУД в условия введения ФГОС СОО»	В течение года	Зам. директора по УВР	Программа семинара
5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО			
Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в	В течение года	Зам. директора по УР	Принятие мер для возможной коррекции организации ОП

содержание основной образовательной программы основного, среднего общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения			
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года	Зам. директора по УР.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
Информирование родителей обучающихся о результатах ведения ФГОС в ОУ через школьный сайт, проведение родительских собраний	в течение года	Зам. директора по ВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО
Использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль)	В течение года	Зам. директора по УВР	Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей
6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС среднего общего образования	Август 2020	Директор школы	Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС
Обеспечение оснащённости	Январь-	Директор	Формирование заказа на материальное и техническое

учебного процесса и оборудования учебных помещений	август 2020	школы	оборудования.
Обеспечение финансирования за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС СОО	Май-август 2020		Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды соответствует требованиям ФГОС СОО
Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования			
7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС			
Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС	В течение года	Совет ППК	Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 1. Психолог

2. Логопед
3. Социальный педагог

Наличие стандартизированного диагностического инструментария

Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС СОО

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполнения	
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы среднего общего образования	Зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы	Апрель-май 2020г		собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Директор	Август 2020 г		изучение документации
3. Проект Образовательной программы • Разработка программы развития УУД, включающую формирование компетенций в области учебно-	директор, завуч, руководители МО, члены рабочей группы	2019-2020- г.		изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

<p>исследовательской и проектной деятельности разработка предметных образовательных программ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов; • Разработка программы воспитания и социализации • Разработка планируемых результатов • Разработка программы коррекционной работы; • Разработка учебного плана; • Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования 				
<p>4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС</p>	<p>Директор, заместители директора по УВР, ВР</p>	<p>Август 2020</p>		<p>изучение документации</p>
<p>5. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти</p>	<p>Зам. директора по УВР, ВР, руководители МО</p>	<p>В течение 2020-2021 уч. года</p>		<p>изучение документации, собеседование</p>
<p>6. Мониторинг сформированности навыков обучающихся</p>	<p>заместители директора по УВР, ВР, руководители МО</p>	<p>по отдельному плану</p>		<p>тестирование</p>

<p>7. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.</p>	<p>директор</p>	<p>Август 2020</p>		<p>изучение документации</p>
<p>8. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы</p>	<p>директор</p>	<p>позапно</p>		<p>постоянно</p>