

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 17 с. Шогринское

ПРИНЯТО

на заседании педагогического  
совета МБОУ «СОШ № 17»  
Протокол № 1 от 18.01 2019г.

УТВЕРЖДЕНО  
И.о. директора МБОУ «СОШ № 17»  
Е.П.Карташова  
Приказ № 4 от 21.01 2019г.



**2018-2019 учебный год**  
(со 2 полугодия)

**План-график  
методической работы  
с педагогическими кадрами  
по введению федерального государственного стандарта  
среднего общего образования  
в 2020 -2021 учебном году**

## **Пояснительная записка**

ФГОС среднего общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы среднего общего образования образовательным учреждением.

Стандарт включает в себя требования:

- к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования;
- к структуре основной образовательной программы среднего общего образования;
- к условиям реализации основной образовательной программы среднего общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и др. условиям.

Под организацией введения Стандарта понимается комплекс мероприятий, реализация которых необходима для его введения.

Работа по введению ФГОС основного общего образования в школе будет выстроена поэтапно по направлениям, обозначенным в ниже изложенном плане.

**Цель:** управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения в 2020-2021 учебном году.

### **Задачи:**

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования.
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.
5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.
6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

### **Этапы реализации**

**1 этап** – организационный (январь – август 2019 г.)

Создание рабочей группы в составе педагогов и администрации школы с целью подготовки методического сопровождения перехода на ФГОС СОО по предметным областям. Организация взаимодействия и координация деятельности.

**2 этап** – основной этап (сентябрь 2019 г. – май 2020 г.)

Организация и разработка организационно-методического и информационного сопровождения введения ФГОС среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 17».

**3 этап** – заключительный этап (сентябрь 2020 г. – июнь 2022 г.)

Анализ введения ФГОС среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 17».

### **Ожидаемые результаты:**

- ✓ Разработка пакета нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО в школе.
- ✓ Подготовка педагогов к введению ФГОС СОО.

Разработка программ учебных курсов по предметным областям с учетом развития универсальных учебных действий учащихся на уровне среднего общего образования и программы внеурочной деятельности учащихся

Создание методических рекомендаций для работников школы по вопросам введения ФГОС СОО.

Создание информационного, научно-методического, материально-технического обеспечения введения ФГОС СОО.

<b>№ п/п</b>	<b>Направления деятельности</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемый результат (продукт)</b>
<b>1</b>	<b>Организационно-управленческие условия введения ФГОС СОО</b>			
1.1	Организация изучения особенностей федерального государственного стандарта среднего общего образования (структура и содержание основных документов нового государственного стандарта)	Постоянно, с января 2019г	Директор школы зам. директора. по УР зам директора по ВР	Все учителя-предметники знакомы с особенностями ФГОС СОО
1.2	Создание рабочей группы по подготовке школы к введению ФГОС среднего общего образования	январь 2019	Зам. дир. по УР	Деятельность рабочей группы в соответствии с локальными нормативно-правовыми документами
1.3	Разработка программы непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих работников в соответствии с требованиями ФГОС	С января 2019 уч. год	Директор школы зам. директора по УР Зам директора по ВР	Организовано повышение квалификации педагогических и руководящих работников в соответствии с требованиями ФГОС
1.4	Подбор и расстановка педагогических кадров для работы в данном направлении	январь 2019г.	Директор школы зам. директора по УР, ВР: руководители МО	Определен состав учителей-предметников, специалистов сопровождения для работы в экспериментальном режиме
1.5	Определение списка учебников и учебных пособий МБОУ «СОШ № 17» на 2020-2021 учебный год	январь- май 2020	Руководители МО, Заведующий библиотекой	Подготовлен список учебников и учебных пособий школы на 2020-2021 учебный год
<b>2</b>	<b>Создание нормативно-правовых условий деятельности педагогического коллектива школы по введению ФГОС среднего общего образования</b>			
2.1	Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования	<b>2019-2020 учебный год</b>	Заместитель директора по УР члены рабочей группы ШМО	Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 17»
	Целевой раздел ООП СОО			
	● Пояснительная записка	октябрь 2019 г.		
	Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования			
	● Система оценки планируемых результатов	сентябрь 2019 г.		

	освоения основной образовательной программы среднего общего образования			
	Содержательный раздел ООП СОО			
	Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования	октябрь 2019 г.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочие программы по учебным предметам для 10 класса</li> </ul>	Февраль 2020г.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Программа воспитания и социализации личности на ступени среднего общего образования</li> </ul>	март 2020г.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Программа коррекционной работы</li> </ul>	Декабрь 2020г.		
	Организационный раздел ООП СОО			
	Учебный план МБОУ «СОШ № 17» на 2020-2021 учебный год			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Система условий реализации основной образовательной программы</li> </ul>			
	<b>Приложения к ООП СОО</b>			
	Программа формирования и развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования			
	Программа формирования ИКТ-компетентности обучающихся на уровне среднего общего образования			
	Программа формирования учебно-исследовательской и проектной деятельности у обучающихся на уровне среднего общего образования			
	Программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»			
	Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования			
		Январь – апрель 2020г.		
2.2	Внесение изменений в Устав МБОУ «СОШ № 17» и локальные акты (при необходимости)	2019-2020г.	Директор школы	Изменения в Уставе МБОУ «СОШ № 17» и локальных актах
2.3	Составление плана внеурочной деятельности обучающихся	Апрель-май 2020 г.	Зам. директора по ВР	План внеурочной деятельности

<b>3</b>	<b>Научно-методическое и информационно-методическое сопровождение педагогов, реализующих основную образовательную программу среднего общего образования</b>				
3.1	Методическое сопровождение освоения педагогами технологии системно-деятельностного обучения и других современных педагогических технологий (метод проектов, методика «портфолио», ИК - технологии, поисково-исследовательская деятельность и т.д.)	По плану работы МБОУ «СОШ № 17». 2019-2020 уч. года	Зам. директора по УР, ВР, руководители ШМО	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников	
3.2	Обучение педагогических работников проведению мониторинговых исследований результатов образовательного процесса	По плану работы МБОУ «СОШ № 17». В течение 2019-2020 учебного года	Зам. дир. по УР, ВР, руководители ШМО	Создание системы внутреннего мониторинга результатов деятельности МБОУ «СОШ № 17»	
3.3	Проведение семинаров, заседаний педагогического совета по вопросам введения ФГОС среднего общего образования	По плану работы МБОУ «СОШ № 17» Со 2 полугодия 2019-2020 уч. года	Директор школы Зам. дир. по УР, ВР, руководители ШМО	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС	
<b>4</b>	<b>Обеспечение материально-технических условий для реализации основной образовательной программы среднего общего образования</b>				
4.1	Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (к зданию и его территории, отдельным помещениям, к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному оборудованию)		В течение 2019-2020 учебного года	Директор школы завхоз	Создание условий, соответствующих требованиям введения ФГОС СОО
4.2	Соблюдение требований к социально-бытовым условиям для обучающихся (рабочие места обучающихся, оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены)		В течение 2019-2020 учебного года	Директор школы завхоз	
4.3	Соблюдение требований к социально-бытовым условиям для работников школы (рабочие места учителей, учительская: рабочая зона и места отдыха, комнаты психологической разгрузки, административные кабинеты, санузлам, местам личной гигиены)		В течение 2019-2020 учебного года	Директор школы завхоз	
4.4	Соблюдение требований к организации питания обучающихся и работников школы (помещения для питания, хранения и приготовления пищи)		В течение 2019-2020 учебного года	Директор школы калькулятор	

4.5	Проведение косметического ремонта школьных помещений	Июнь-август 2019, 2020гг	Директор школы завхоз	
4.6	Обеспечение функционирования школьного сайта	Постоянно	Директор школы зам. дир. по УР	
<b>5</b>	<b>Обеспечение финансово-экономических условий для реализации основной образовательной программы среднего общего образования</b>			
5.1	Выполнение муниципального задания в соответствии с утвержденными нормативами	Постоянно	Директор школы зам. дир. по УР завхоз педагоги ОО	100% общая успеваемость в 10 классе. Показатель качества результатов обучения, соответствующий установленным требованиям .
<b>6</b>	<b>Обеспечение психолого-педагогических условий для реализации основной образовательной программы среднего общего образования</b>			
6.1	Функционирование школьной системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса	Постоянно	Зам. директора. по УР пед. – психолог учитель-логопед учитель-дефектолог	Программа психологического мониторинга уровня развития универсальных учебных действий обучающихся по итогам учебного года (10 11 классы)
<b>7</b>	<b>Организационно-педагогические мероприятия с обучающимися</b>			
7.1	Обеспечение обучающихся 10 -11 классов учебниками в соответствии с требованиями ФГОС СОО	До августа 2020г.	Зам. директора. по УР руководители ШМО библиотекарь	100% обеспеченность учебниками с грифом ФГОС в 10, 11 классе
7.2	Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся	До августа 2020г.	Директор школы зам. дир. по ВР	Утверждение и реализация программ внеурочной деятельности по направлениям
7.3	Организация деятельности обучающихся по оформлению портфолио достижений	В течение 2020-2021 учебного года	Классные руководители	Портфолио достижений обучающегося

<b>8</b>	<b>Работа с семьями обучающихся (родительской общественностью)</b>			
8.1	Информирование родителей обучающихся (лиц, их заменяющих) об особенностях ФГОС СОО на заседаниях Управляющего Совета школы, родительских собраниях, общешкольных конференциях, через школьный сайт	По плану работы МБОУ «СОШ № 17»	Директор школы зам. дир. по ВР Кл. руководители	Повышение грамотности родителей в вопросах обучения и воспитания детей в соответствии с современными требованиями
8.2	Привлечение родителей обучающихся (лиц, их заменяющих), как участников образовательного процесса, к решению задач по подготовке к введению ФГОС СОО	С сентября 2019-2020 учебного года	Директор школы зам. дир. по УР Кл. руководители	Повышение ответственности родителей за результаты обучения и воспитания детей
<b>9</b>	<b>Контроль процесса опережающего введения ФГОС среднего общего образования</b>			
9.1	Контроль разработки и формирования нормативно-правовой основы деятельности по организации введения ФГОС СОО	Со 2 полугодия 2018-2019 учебного года	зам. дир. по УР	Приказ директора МБОУ «СОШ № 17»
9.2	Контроль процесса повышения квалификации педагогических и руководящих работников в соответствии с требованиями ФГОС	Со 2 полугодия 2018-2019 учебного года	зам дир. по УР	Справка по итогам контроля
9.3	Контроль процесса аттестации педагогических и руководящих работников, в том числе на соответствие занимаемой должности	В течение 2019-2020 учебного года	зам дир. по УР	Справка по итогам контроля
9.4	Контроль обеспечения материально-технических условий для реализации ООП среднего общего образования	В течение 2019-2020 учебного года	зам дир. по УР	
9.5	Контроль обеспечения психолого-педагогических условий для реализации ООП среднего общего образования	В течение 2020-2021 учебного года (I раз в полугодие)	Члены ППК	Справка по итогам контроля
9.6	Контроль организации и учёта внеурочной деятельности обучающихся 10-х классов	В течение 2020-2021 уч. г. (I раз в четверть)	Зам. дир. по ВР	Справка по итогам контроля

9.7	Контроль результатов формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся 10-х классов	Май 2021	Зам. дир. по УР	Справка по итогам контроля
9.8	Контроль выполнения учебного плана и учебных программ по предметам в 10 классе	Декабрь 2020, май 2021г	Зам. дир. по УР	Справка по итогам контроля
9.10	Контроль реализации программы воспитания и социализации обучающихся	Май 2021г.	Зам. дир. по ВР	Справка по итогам контроля