



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №17»
Н.В. Цепилова
Приказ № 30 от 12.05 2021г

План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации Концепции развития школьного информационно-библиотечного центра
в МБОУ «СОШ №17»

№	Мероприятие	Сроки	Исполнители	Результат
1. Общесистемные мероприятия				
1.1	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) ОО по развитию ШИБЦ	май 2021	Библиотекарь	План мероприятий
1.2	Разработка и утверждение Концепции развития ШИБЦ	май 2021	Библиотекарь Зам. директора по УР	Концепции развития ШИБЦ
1.3	Проведение совещаний по вопросам развития школьного информационно-библиотечного центра	май 2021	Библиотекарь Зам. директора по УР	Обеспечение единой политики по вопросам ШИБЦ
1.4	Участие в мероприятиях (семинарах, вебинарах, конференциях и т.п.) различного уровня по вопросам развития школьного информационно-библиотечного центра	в течение года	Библиотекарь	Привлечение чужого опыта по реализации Концепции развития школьного информационно-библиотечного центра
2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ШИБЦ				
2.1	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по развитию ШИБЦ.	май 2021	Директор Библиотекарь	План мероприятий Приказ
2.2	Разработка и утверждение Концепции развития ШИБЦ	май 2021	Директор Библиотекарь	Концепция развития ШИБЦ Приказ

2.3	Разработка и утверждение Положения о ШИБЦ	май 2021	Директор Библиотекарь	Положения о ШИБЦ Приказ
2.4	Разработка и утверждение Правил пользования ресурсами ШИБЦ	май 2021	Директор Библиотекарь	Правила пользования ресурсами ШИБЦ Приказ
2.5	Разработка и утверждение Порядка пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и за пределами федеральных государственных образовательных стандартов	май 2021	Директор Библиотекарь	Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, Приказ
2.6	Разработка и утверждение Должностных инструкций сотрудников ШИБЦ	июнь 2021	Директор	Должностные инструкции сотрудников ШИБЦ Приказ
2.7	Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожная карта) по реализации модели развития ШИБЦ	май-июнь 2021	Директор Библиотекарь	План мероприятий (дорожная карта) по реализации модели развития ШИБЦ Приказ
2.8	Иная нормативная и технологическая документация, регламентирующая деятельность ШИБЦ	по необходимости	Директор Библиотекарь	Нормативные локальные акты и методические рекомендации Приказ
2.9	Требования к оснащению пространственно-обособленных зон ШИБЦ. Вариативные функциональные требования к материально-техническому оснащению ШИБЦ	2022-2023	Директор Библиотекарь	План материально-технического оснащения ШИБЦ
2.10	Методика каталогизации ресурсных фондов ШИБЦ. Инструкция о пополнении, учете и списанию информационных фондов ШИБЦ.	до 31.12.2021	Библиотекарь	Перечень услуг, оказываемых ШИБЦ
3. Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности ШИБЦ				
3.1	Апробация содержательной модели функционирования	2021 г.	Библиотекарь	Эффективность

	ШИБЦ			выбранной модели
3.2	Оценка состояния ШИБЦ и выявление эффективных инновационных практик организации деятельности ШИБЦ	декабрь	Директор Библиотекарь	Выявление лучших практик ШИБЦ
3.3	Распространение инновационного опыта ШИБЦ посредством проведения публикаций на ресурсах сети Интернет	в течение года	Библиотекарь	Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания
3.4	Социальное партнерство ШИБЦ с библиотеками учреждений культуры, общественными организациями и заключение соглашения о сотрудничестве	в течение года	Библиотекарь	План совместной работы
3.5	Создание на базе ШИБЦ ресурсов для реализации планов внеурочной деятельности, воспитательной работы, социализации обучающихся	в течение года	Библиотекарь	Взаимодействие педагогов
4. Кадровое обеспечение ШИБЦ				
4.1	Участие в курсах повышения квалификации специалистов ШИБЦ	по графику	Библиотекарь	Повышение квалификации
5. Материально-техническое и информационно-ресурсное обеспечение ШИБЦ				
5.1	Пополнение фондов ШИБЦ печатными и электронными изданиями для реализации основных и дополнительных программ и индивидуальных проектов на базе ШИБЦ	по плану	Директор Библиотекарь	Обеспечение доступа к печатным и электронным изданиям
5.2	Организация доступа ШИБЦ к электронным ресурсам: электронные учебники, полнотекстовые издания	в течение года	Библиотекарь	Обеспечение доступа к электронным изданиям
5.3	Обновление информации на сайте школы раздела, посвященного деятельности ШИБЦ	раз в месяц	библиотекарь	Информирование о работе ШИБЦ, распространение опыта работы
6. Развитие программного обеспечения ШИБЦ				
6.1	Использование информационного ресурса, обеспечивающего централизованную каталогизацию изданий	в течение года	Библиотекарь	Создание электронного каталога ШИБЦ, автоматизация

				книговыдачи и комплектования фонда
6.2	Информационная поддержка дистанционного обучения учащихся	в течение года	Библиотекарь Педагоги	Создание условия для дистанционного обучения
7. Популяризация деятельности ШИБЦ				
7.1	Освещение хода реализации «дорожной карты» развития ШИБЦ на официальном сайте школы	раз в четверть	Библиотекарь	Информирование общественности, привлечение внимания к ШИБЦ
7.2	Участие с учащимися в творческих конкурсах различных уровней	в течение года	Библиотекарь Педагоги	Популяризация чтения среди обучающихся
7.3	Участие в ежегодных всероссийских и региональных мероприятиях, акциях и	в течение года	Библиотекарь Педагоги	Популяризация данных мероприятий среди обучающихся
7.4	Проведение мероприятий по популяризации и развитию культуры чтения, формированию медийно-информационной грамотности, информационной культуры личности, основам информационной безопасности (библиотечные уроки, выставки, и т.п.)	в течение года	Библиотекарь Педагоги	Создание условия для повышения грамотности обучающихся
8. Мониторинг и контроль реализации «дорожной карты» развития ШИБЦ				
8.1	Ежегодный мониторинг работы ШИБЦ, проведение анализа деятельности ШИБЦ, внесение предложений по ее совершенствованию	декабрь	Директор Библиотекарь	Обеспечение реализации «дорожной карты» развития ШИБЦ